



МІНЕКОНОМІКИ



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»
(ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»)

пр. Поштовий, 40, м Кривий Ріг, 5000, ЄДРПОУ 04689369
телефон (0564) 49-91-10, моб.+38 067-543-6472, факс +38 (0564) 92-40-41,
Web: www.new.krivbasproect.com.ua E-mail: krivbasproect@krivbasproect.com.ua

ДСТУ EN ISO 9001:2018
Сертифікат
№UA.KBS.1.052-21

ЗАТВЕРДЖУЮ

Во директора ДП «ДПІ «Кривбаспроєкт»

(Керівник експертної організації)

Володимир ПЕРЕГУДОВ

Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ

01 червня 2022 р.

місто Кривий Ріг
№ 06-002-22-В

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації

за

робочим проєктом
(етапів проєктування)

*«Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від
автодороги пр.200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в
Саксаганському районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».
Коригування.*

(назва об'єкта будівництва)

Замовник КП «Кривбасводоканал»

(назва організації)

Генеральний проєктувальник КП «Кривбасводоканал»

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією,
у поточних цінах станом на 01 червня 2022 року складала – 16376,954 тис. грн., у тому
числі:

будівельні роботи – 13623,293 тис. грн.;

інші витрати – 2753,661 тис. грн.

Серія КР №

002149



Із загальної кошторисної вартості виконано – 3444,836 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 2863,068 тис. грн.;

інші витрати – 581,768 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауваг встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені проєктом, складено згідно з вимогами «Настанови з визначення вартості будівництва».

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 01 серпня 2022 року складає – 15751,611 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 13104,203 тис. грн.;

інші витрати – 2647,408 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано – 3444,836 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 2863,068 тис. грн.;

інші витрати – 581,768 тис. грн.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проєктної документації на будівництво не розглядалися.

Даний звіт є невід'ємною частиною позитивного звіту № 09-005-21-В від 27 вересня 2021 року виданого ДП ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

Відповідальний експерт



Олена ДРАЧ

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ